



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA LEITE DE ALMEIDA NASCIMENTO

Planilha orçamentária referencial - AMPLIAÇÃO ESC. MUN. PROF. MARIA LEITE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE- GOIÁS

FEVEREIRO / 2022

BDI - BDI: 27,68 %

TABELA: GOINFRA - OBRAS CIVIS - JANEIRO/22 - DESONERADA (T161) E TABELA SINAPI JANEIRO/22

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

Descrição	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	Total Geral
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.139,30 100,00%								R\$ 7.139,30
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 4.183,20 12,50%	R\$ 33.465,60
FUNDAÇÃO E OBRAS DE TERRA	R\$ 40.798,13 60,00%	R\$ 27.198,75 40,00%							R\$ 67.996,88
ESTRUTURA			R\$ 25.069,45 20,00%	R\$ 56.406,25 45,00%	R\$ 43.871,53 35,00%				R\$ 125.347,23
ALVENARIA				R\$ 42.951,24 100,00%					R\$ 42.951,24
REVESTIMENTO DE PAREDE				R\$ 2.312,82 10,00%	R\$ 18.502,59 80,00%	R\$ 2.312,82 10,00%			R\$ 23.128,24
REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 12.732,49 19,16%		R\$ 53.705,08 80,84%			R\$ 66.437,57
COBERTURA					R\$ 30.838,72 40,19%	R\$ 30.838,72 40,19%	R\$ 15.059,99 19,63%		R\$ 76.737,42
PINTURA							R\$ 2.775,45 25,00%	R\$ 8.326,36 75,00%	R\$ 11.101,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 5.029,55 15,00%	R\$ 21.794,71 65,00%		R\$ 6.706,06 20,00%	R\$ 33.530,32

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ 2.979,79 30,00%		R\$ 6.952,83 70,00%				R\$ 9.932,62
INSTALAÇÕES AGUA FRIA				R\$ 4.294,11 40,00%	R\$ 3.220,58 30,00%	R\$ 3.220,58 30,00%			R\$ 10.735,27
ESQUADRIAS						R\$ 15.823,96 80,00%	R\$ 3.955,99 20,00%		R\$ 19.779,95
DIVERSOS								R\$ 5.130,24 100,00%	R\$ 5.130,24
Total									R\$ 681.062,61
Total Simples	R\$ 52.120,63	R\$ 31.381,95	R\$ 32.232,43	R\$ 122.880,12	R\$ 112.599,00	R\$ 131.879,07	R\$ 25.974,63	R\$ 24.345,87	
BDI	R\$ 14.426,99	R\$ 8.686,52	R\$ 8.921,94	R\$ 34.013,22	R\$ 31.167,40	R\$ 36.504,13	R\$ 7.189,78	R\$ 6.738,94	R\$ 147.648,91
Total Acumulado	R\$ 66.547,62	R\$ 106.616,09	R\$ 147.770,46	R\$ 304.663,79	R\$ 448.430,20	R\$ 616.813,40	R\$ 649.977,81	R\$ 681.062,61	