



## 1º TERMO ADITIVO

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º138/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POSSE E A EMPRESA UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE POSSE, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ MF sob o nº 01.743.335/0001-62, situado na Avenida padre Trajano, nº 55, Centro, CEP 73.900.000, Posse-Go, representado pelo Senhor WILTON BARBOSA DE ANDRADE, brasileiro casado, portador do CPF MF sob o nº 457.272.791-00 e RG SSP GO sob nº 1.618.596, 2ª via e a Secretária Municipal de Infraestrutura, através de seu representante legal Senhor Diogo Agnes Domingues Raposo, nomeado nos termos da Portaria nº 4 de Dois de Janeiro de 2017, brasileiro, casado, funcionário público municipal, inscrito no CPF MF-RF nº 532.482.011-34 e Registro Geral na SSP/GO 3552650-8426651 DGPC GO, residente e domiciliado na Rua José Balduino nº 658, Centro, CEP 73900-000, POSSE-GO, neste ato denominada CONTRATANTE; e



**CONTRATADA:** UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Miguel João, s/n, Qd. N, Lt 13, Sala 02, Bairro Batista, CEP: 75.123-495, Anápolis-GO, inscrita no CNPJ (MF) nº 11.275.861/0001-07, tendo como representante legal e responsável técnico o Senhor BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA 24156/DGO, inscrito no CPF nº 881.257.421-15, Registro Geral 3841758 DGPC/GO, residente e domiciliado à Avenida Miguel João s/n, Qd. N, Lt 13, Sala 02, Bairro Batista, CEP: 75.123-495, Anápolis-GO, neste ato denominada CONTRATADA

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º138/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente, a modificação das especificações técnicas de projeto, para a melhor adequação técnica aos seus objetivos, com fulcro no art. 65, I, "a" da Lei nº 8.666/93, nos termos a seguir expostos:

I – Os itens que são objeto do presente, na planilha original, possuíam as seguintes características:



23 GALERIA PLUVIAL - ESCAVACÃO E REATERRO - MÃE BELA							
23.1	4540	AGE/OP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m <sup>3</sup>	341,22	R\$ 36,48	R\$ 5.438,01
23.2	4540	AGE/OP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,0 M A 4,0 M	m <sup>3</sup>	341,07	R\$ 43,90	R\$ 6.473,70
23.3	4541	AGE/OP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO	m <sup>3</sup>	2.598,21	R\$ 6,86	R\$ 18.431,72
23.4	4542	AGE/OP	RELAYACAO MECANICA EM SOLO MOLE	m <sup>3</sup>	141,07	R\$ 16,96	R\$ 2.396,17
23.5	4543	AGE/OP	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA	m <sup>3</sup>	1.164,22	R\$ 7,73	R\$ 9.092,23
23.6	4543	AGE/OP	REATERRO APILADO DE VALAS	m <sup>3</sup>	169,25	R\$ 22,91	R\$ 3.858,40
					SUBTOTAL		R\$ 51.983,81
24 GALERIA PLUVIAL - BOTA FORA - MÃE BELA							
24.1	4020	AGE/OP	CARGA DE ENTULHOS	m <sup>3</sup>	1.024,72	R\$ 1,14	R\$ 1.167,51
24.2	4020	AGE/OP	TRANSPORTE DE ENTULHOS	RMKM	1.024,72	R\$ 0,26 1,00	R\$ 1.077,91
					SUBTOTAL		R\$ 2.245,42
25 GALERIA PLUVIAL - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS - MÃE BELA							
25.1	4544	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=900 M (AC)	m	5,00	R\$ 85,87	R\$ 429,35
25.2	4545	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=600 M (AC)	m	23,00	R\$ 129,78	R\$ 2.975,50
25.3	4546	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=1.500 M (AC)	m	190,00	R\$ 418,09	R\$ 79.438,76
					SUBTOTAL		R\$ 128.893,61
26 GALERIA PLUVIAL - POÇO DE VISITA - MÃE BELA							
26.1	4548	AGE/OP	POÇO DE VISITA PARA REDE Ø=1,30 M, PARTE FIXA Ø 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	5,00	R\$ 4.842,76	R\$ 23.213,80
					SUBTOTAL		R\$ 23.213,80
27 GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS DIVERSOS - MÃE BELA							
27.1	4553	AGE/OP	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPA E ANEL (AC/BC)	m	3,94	R\$ 809,50	R\$ 3.110,26
27.2	4553	AGE/OP	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	24,00	R\$ 783,75	R\$ 18.810,00
27.3	4554	AGE/OP	DRINHO DE TUBO PEAD 100MM (E 50MM) (AC/BC)	m	2,84	R\$ 48,14	R\$ 137,58
27.4	4554	AGE/OP	LASTRO DE BRT (AC/BC)	m <sup>2</sup>	25,73	R\$ 39,26	R\$ 1.010,17
27.5	4555	AGE/OP	LASTRO DE PEÇA MANEJADA (CAP)	m <sup>2</sup>	414,00	R\$ 136,64	R\$ 56.570,40
27.6	4556	AGE/OP	ESCORAMENTO DE CONTINHO EM VALAS (SPAC 1,80 M)	m <sup>2</sup>	162,33	R\$ 21,72	R\$ 3.526,91
					SUBTOTAL		R\$ 101.104,46

II - Por meio do presente, ficam alterados para:

23 GALERIA PLUVIAL - ESCAVACÃO E REATERRO - MÃE BELA							
23.1	4540	AGE/OP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m <sup>3</sup>	163,06	R\$ 36,48	R\$ 5.946,11
23.2	4540	AGE/OP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,0 M A 4,0 M	m <sup>3</sup>	162,72	R\$ 43,90	R\$ 7.143,56
23.3	4541	AGE/OP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO	m <sup>3</sup>	2.762,20	R\$ 6,86	R\$ 18.986,64
23.4	4542	AGE/OP	REATERRO MECANICA EM SOLO MOLE	m <sup>3</sup>	163,29	R\$ 16,96	R\$ 2.769,77
23.5	4543	AGE/OP	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA	m <sup>3</sup>	2.161,90	R\$ 7,73	R\$ 16.711,42
23.6	4543	AGE/OP	REATERRO APILADO DE VALAS	m <sup>3</sup>	240,22	R\$ 22,91	R\$ 5.503,61
					SUBTOTAL		R\$ 69.304,86
24 GALERIA PLUVIAL - BOTA FORA - MÃE BELA							
24.1	4020	AGE/OP	CARGA DE ENTULHOS	m <sup>3</sup>	1.024,72	R\$ 1,14	R\$ 1.167,51
24.2	4020	AGE/OP	TRANSPORTE DE ENTULHOS	RMKM	1.024,72	R\$ 0,26 1,00	R\$ 1.077,91
					SUBTOTAL		R\$ 2.245,42
25 GALERIA PLUVIAL - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS - MÃE BELA							
25.1	4544	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=900 M (AC)	m	72,00	R\$ 85,87	R\$ 6.182,04
25.2	4545	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=600 M (AC)	m	0,00	R\$ 129,78	R\$ -
25.3	4546	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=1.500 M (AC)	m	130,00	R\$ 418,09	R\$ 54.351,70
25.4	4546	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=1.500 M (AC)	m	74,44	R\$ 218,10	R\$ 16.298,48
25.5	4546	AGE/OP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø=1.500 M (AC)	m	19,26	R\$ 442,10	R\$ 8.520,90
					SUBTOTAL		R\$ 118.773,12
26 GALERIA PLUVIAL - POÇO DE VISITA - MÃE BELA							
26.1	4548	AGE/OP	POÇO DE VISITA PARA REDE Ø=1,30 M, PARTE FIXA Ø 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	2,00	R\$ 4.842,76	R\$ 9.685,52
					SUBTOTAL		R\$ 9.685,52
27 GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS DIVERSOS - MÃE BELA							
27.1	4553	AGE/OP	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPA E ANEL (AC/BC)	m	4,42	R\$ 909,00	R\$ 3.998,25
27.2	4553	AGE/OP	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	32,00	R\$ 786,00	R\$ 25.352,00
27.3	4554	AGE/OP	DRINHO DE TUBO PEAD 100MM (E 50MM) (AC/BC)	m	2,84	R\$ 48,14	R\$ 137,58
27.4	4554	AGE/OP	LASTRO DE BRT (AC/BC)	m <sup>2</sup>	33,88	R\$ 39,26	R\$ 1.330,84
27.5	4555	AGE/OP	LASTRO DE PEÇA MANEJADA (CAP)	m <sup>2</sup>	344,90	R\$ 136,64	R\$ 47.145,01
27.6	4556	AGE/OP	ESCORAMENTO DE CONTINHO EM VALAS (SPAC 1,80 M)	m <sup>2</sup>	721,69	R\$ 21,72	R\$ 15.670,77
					SUBTOTAL		R\$ 118.182,73

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

A mudança ora avençada não importará em reflexo financeiro no contrato.

 UR





#### CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I alínea "a", combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA SEXTA -DA VIGENCIA


O presente termo aditivo terá vigência a partir do dia 08 de Agosto de 2018 até a finalização do contrato original.


#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Posse –GO, em 08 de Agosto de 2018.

  
MUNICÍPIO DE POSSE-GO  
WILTON BARBOSA DE ANDRADE  
CONTRATANTE

  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
DIOGO AGNES DOMINGUES RAPOSO  
CONTRATANTE

  
UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME  
CNDJ (ME) n.º 11.275.861/0001-07

CONTRATADA  
UNIDA ENG. E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.275.861/0001-07  
Julio Goncalves Lima  
Diretor

TESTEMUNHAS:

  
NOME:  
CPF: 837 502 231 - 99

  
NOME:  
CPF: 004.312.611-13