



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016

*Termo aditivo que entre si, celebram o **MUNICÍPIO DE POSSE – GO** e a empresa **PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, para fins que se especifica, nos termos e condições a seguir.*

MUNICÍPIO DE POSSE, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ MF-RF sob o nº 01.743.335/0001-62, situada na Avenida Padre Trajano, nº 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380, Posse - GO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **WILTON BARBOSA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF MF-RF sob o nº 457.272.791-00 e Registro Geral na SSP GO sob nº 1.618.590 2ª VIA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e de outro lado a EMPRESA **PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.345.973/0001-98, com sede na Rua C-110, nº 62, Qd. 235, Lt. 04, Sala 02, Jardim América, Goiânia – GO, neste ato representado pelo Srº. HUDSON PINHEIRO CHAVES portador do CPF/MF sob o nº 228.081.671-72, doravante designado simplesmente **CONTRATADO**, têm justo e acordado presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO nº 165/2016, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento alterar a CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA do Contrato nº 165/2016, relativo à construção do sistema de abastecimento de água na Zona Rural deste Município, celebrado por meio da Concorrência Pública nº 004/2015, tipo menor preço global, publicado no DUO de 15/12/2015, consoante e decidido no Processo Administrativo nº 9115/2015.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, passando sua validade para o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019, a contar da data de seus assinatura e publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO


Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Posse - GO, 22 de janeiro de 2018.




MUNICÍPIO DE POSSE - GO
WILTON BARBOSA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Contratante




HUDSON PINHEIRO CHAVES
PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA
Contratante

TESTEMUNHAS:

1) 

CPF: 004.312.611-13

2) 

CPF: 052.524.861-06