



PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - GO

OBRA: REMANESCENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - DONA MORENA GOUVEIA

POSSE - GO, 23 DE JULHO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/ B.D.I DESONERAD O - R\$	0-30	30-60	60-90		ALR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.192,57	11.192,57				R\$ 11.192,57
		100%					
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.296,96	6.432,32	6.432,32	6.432,32		R\$ 19.296,96
		33%			33%		
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICA	40.872,93	16.349,17	16.349,17	8.174,59		R\$ 40.872,93
		40%			20%		
4.0	ALVENARIA	705,16	705,16				R\$ 705,16
		100%					
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	26.053,44	10.421,38	10.421,38	5.210,69		R\$ 26.053,44
		40%		40%	20%		
6.0	ESTRUTURAS METÁLICAS, COBERTURA E FORRO	8.145,17	8.145,17				R\$ 8.145,17
		100%					
7.0	ESQUADRIAS MADEIRA	11.373,69		11.373,69			R\$ 11.373,69
		100%					
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	24.478,15		24.478,15			R\$ 24.478,15
		100%					
9.0	VIDROS	8.925,37			8.925,37		R\$ 8.925,37
		100%			100%		
10.0	REVESTIMENTO PAREDE	19.612,65		19.612,65			R\$ 19.612,65
		100%					
11.0	REVESTIMENTO DE PISO	14.073,96		14.073,96			R\$ 14.073,96
		100%					
12.0	FERRAGENS	6.872,27			6.872,27		R\$ 6.872,27
		100%			100%		
13.0	PINTURA	39.368,80			39.368,80		R\$ 39.368,80
		100%			100%		
14.0	DIVERSOS	11.646,48			11.646,48		R\$ 11.646,48
		100%			100%		
VALORES MENSALIS - COM B.D.I DESONERADO-R\$		242.617,60	53.245,77	102.741,32	86.630,51		242.617,60
VALORES MENSALIS ACUMULADOS - COM B.D.I DESONERADO-R\$			21,95%	42,35%	35,71%		100,00%
MENSAL ACUMULADO			53.245,77	155.987,08	242.617,60		242.617,60
% MENSAL ACUMULADO			21,95%	64,29%	100,00%		100,00%

TARSO BARREIRA SILVA –
ENGº CIVIL – CREA/GO Nº 6.921/D