



PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - GO

OBRA: REMANESCENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BUENOS AIRES

POSSE - GO, 23 DE JULHO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/ B.D.I DESONERADO - R\$	30 dias	60 dias	90 dias		ALR
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		11.192,57				R\$ 11.192,57
		11.192,57	100,00%				
2,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6.432,32	6.432,32	6.432,32		R\$ 19.296,96
		19.296,96	33,33%	33,33%	33,33%		
3,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICA		15.846,20	15.846,20	7.923,10		R\$ 39.615,51
		39.615,51	40,00%	40,00%	20,00%		
4,0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		10.421,38	10.421,38	5.210,69		R\$ 26.053,44
		26.053,44	40,00%	40,00%	20,00%		
5,0	COBERTURA E FORRO		8.145,17				R\$ 8.145,17
		8.145,17	100,00%				
6,0	ESQUADRIAS MADEIRA			11.373,69			R\$ 11.373,69
		11.373,69		100,00%			
7,0	ESQUADRIAS METÁLICAS			24.478,15			R\$ 24.478,15
		24.478,15		100,00%			
8,0	VIDROS				8.925,37		R\$ 8.925,37
		8.925,37			100,00%		
9,0	REVESTIMENTO PAREDE			19.612,65			R\$ 19.612,65
		19.612,65		100,00%			
10,0	REVESTIMENTO DE PISO			16.979,73			R\$ 16.979,73
		16.979,73		100,00%			
11,0	FERRAGENS				6.872,27		R\$ 6.872,27
		6.872,27			100,00%		
12,0	PINTURA				39.368,80		R\$ 39.368,80
		39.368,80			100,00%		
13,0	DIVERSOS				11.646,48		R\$ 11.646,48
		11.646,48			100,00%		
VALORES MENSAIS - COM B.D.I DESONERADO-R\$		243.560,79	52.037,64	105.144,12	86.379,03	-	243.560,79
VALORES MENSAIS ACUMULADOS - COM B.D.I DESONERADO-R\$			21,37%	43,17%	35,47%	-	100,00%
% MENSAL			77.036,51	194.442,04	164.834,96	-	
% MENSAL ACUMULADO			21,37%	64,53%	100,00%		100,00%

TARSO BARREIRA SILVA –
ENGº CIVIL – CREA/GO Nº 6.921/D