

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------


F	1	Administração Local
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	3	ARQUIBANCADA E VEDAÇÃO
F	4	PAISAGISMO
F	5	ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS E ILUMINAÇÃO
F	6	PISOS
F	7	COBERTURA
F	8	ELÉTRICO
F	9	HIDROSSANITÁRIO
F	10	SERVIÇOS FINAIS
F	11	PINTURA
F	12	ESTRUTURA
F	13	REVESTIMENTO GROSSO
F	14	FUNDAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES	VEDAÇÃO	PAISAGISMO	ACABAMENTOS	REVESTIMENTO	PISOS	EDIFICAÇÃO	ELÉTRICO	HIDROSSANITÁRIO	SERVIÇOS FINAIS	ARQUIBANCADA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-----------------------	---------	------------	-------------	--------------	-------	------------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

	1																								
	1																								
		1																							
			2																						
				4				4																	
	1			4	3				4	2															
						3																			
								3																	
									4																
										4															
		1									2														
												3													
							2																		


Jorge Danilo F. Dourado
Engenheiro Civil
CREA 23092/D-DF