

## EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Processo nº 2183/2017; Concorrência nº. 002/2017; Contrato Nº566/2017; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Posse - GO CNPJ 07.892.711/0001-67; Contratada: Real Edil Projetos e Construções LTDA - EPP CNPJ 02.564.993/0001-50; Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo, do contrato nº 566/2017, em 90 (Noventa) dias, de acordo com o previsto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que foram solicitados acréscimos de serviços no 1º aditivo, em 22 de outubro deste ano, e para o atendimento das necessidades do contratante e a execução total do objeto previsto no contrato original é necessário o prazo supramencionado: **EDGAR HENRIQUE DOS SANTOS** - GESTOR DO FMS, **CYNTTHIA MARTINS DIAS RONDELLI** - REAL EDIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP :Data de Assinatura: 16/11/2018.



Ronildo Donizete Alvarenga  
Secretário de Administração