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PREFEITURA MUNICIPAL DE

(IPOSSE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

URBANIZAGAO E CONSTRUGAO DE MURO

SETOR GUARANI, POSSE GO

Latitude: -14.078391°Longitude: -46.352730°

Valor Total c/ BDI

Servigos RS 30 dias 60 dias
100% 0%
R$ 5.840,73
SERVICOS PRELIMINARES $ 58I 5050
MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 1.588,56 100% 0%
R$ 1.588,56 R$ 0,00
MURO DE FECHAMENTO R$ 111.875,68 S0% S0%
R$ 55.937,84 R$ 55.937,84
50% 50%
RS 36.262,45
PISOS $ R$ 18.131,23 R$ 18.131,23
0% 100%
R$ 12.579,59
PINTURA $ R$ 0,00 R$ 12.579,59
0% 100%
R$ 3.837,55
SERVICOS DIVERSOS $3.837, 5000 S35
- 44% 56%
R$ 8.160,17
ADMINSTRACAO LOCAL $8.160, ST S5
47,03% 52.77%
VALOR MENSAL 85.088,83 95.055,90
47,03% 100,00%
RS 180.144,73 : :
TOTAL ACUMULADO 3 R$ 85.088,83 R$ 180.144,73

Posse/GO, 04 de maio de 2022




