
URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO

Valor Total c/ BDI
R$

100% 0%

R$ 5.840,73 R$ 0,00

100% 0%

R$ 1.588,56 R$ 0,00

50% 50%

R$ 55.937,84 R$ 55.937,84

50% 50%

R$ 18.131,23 R$ 18.131,23

0% 100%

R$ 0,00 R$ 12.579,59

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SETOR GUARANI, POSSE GO

Latitude:  -14.078391°Longitude: -46.352730°

PINTURA

PISOS R$ 36.262,45

Serviços 30 dias 60 dias

R$ 12.579,59

MURO DE FECHAMENTO R$ 111.875,68

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.840,73

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 1.588,56

0% 100%

R$ 0,00 R$ 3.837,55

44% 56%

R$ 3.590,47 R$ 4.569,69

47,23% 52,77%

85.088,83 95.055,90

47,23% 100,00%

R$ 85.088,83 R$ 180.144,73

Posse/GO, 04 de maio de 2022

 ________________________________________

R$ 8.160,17

TOTAL ACUMULADO R$ 180.144,73

VALOR MENSAL

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 3.837,55

ADMINSTRAÇÃO LOCAL


