PREFEITURA MUNICIPAL DE

IPOSSE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

URBANIZAGAO E CONSTRUGAO DE MURO

RUA DAS PERDIZES, APM 03, SETOR BUENOS AIRES,

POSSE-GO

Latitude: -14.071519°Longitude: -46.339828°

Valor Total c/ BDI

Servigos RS 30 dias 60 dias
100% 0%
SERVICOS PRELIMINARES RS 4.374,19 A S5
MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 1.265,89 100% 0%
R$ 1.265,89 R$ 0,00
MURO DE FECHAMENTO RS 53.639,89 S0% S0%
R$ 26.819,95 R$ 26.819,95
50% 50%
RS 41.174,47
PISOS $ R$ 20.587,24 R$ 20.587,24
0% 100%
R$ 6.519,03
PINTURA $ R$ 0,00 R$ 6.519,03
0% 100%
R$ 3.667,61
SERVICOS DIVERSOS $3.667, 5000 30075
- 44% 56%
R$ 8.160,17
ADMINSTRACAO LOCAL $8.160, ST S5
47.67% 52,33%
VALOR MENSAL 56.637,73 62.163,52
47.67% 100,00%
RS 118.801,25 : :
TOTAL ACUMULADO 3 R$ 56.637,73 R$ 118.801,.25

Posse/GO, 15 de fevereiro de 2022




