
URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO

Valor Total c/ BDI
R$

100% 0%

R$ 4.374,19 R$ 0,00

100% 0%

R$ 1.265,89 R$ 0,00

50% 50%

R$ 26.819,95 R$ 26.819,95

50% 50%

R$ 20.587,24 R$ 20.587,24

0% 100%

R$ 0,00 R$ 6.519,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RUA DAS PERDIZES, APM 03, SETOR BUENOS AIRES, 
POSSE-GO 
Latitude:  -14.071519°Longitude: -46.339828°

PINTURA

PISOS R$ 41.174,47

Serviços 30 dias

R$ 6.519,03

R$ 53.639,89MURO DE FECHAMENTO

60 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.374,19

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 1.265,89

0% 100%

R$ 0,00 R$ 3.667,61

44% 56%

R$ 3.590,47 R$ 4.569,69

47,67% 52,33%

56.637,73 62.163,52

47,67% 100,00%

R$ 56.637,73 R$ 118.801,25

Posse/GO, 15 de fevereiro de 2022

 ________________________________________

R$ 8.160,17

TOTAL ACUMULADO R$ 118.801,25

VALOR MENSAL

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 3.667,61

ADMINSTRAÇÃO LOCAL


